南京天文光学技术研究所因公出访事后公示表

公示日期：2015年3月13日-19日
	出访团组成员基本信息：

	姓名
	部门
	职务

	顾伯忠
	望远镜工程中心
	主任、研究员

	杨世海
	望远镜工程中心
	副研究员

	徐灵哲
	新技术实验室
	副研究员

	叶宇
	望远镜工程中心
	工程师

	凌寒
	望远镜工程中心
	电装配工

	出访国家或地区
	俄罗斯
	顺访国家或地区
	

	出访任务
	赴俄罗斯调试2.5米望远镜机电系统

	经费开支（元）
	出国预算
	实际支出

	
	35万（两次出访总预算）
	此次支出约12万元

	离境日期
	 2015年1月16日
	入境日期
	2015年2月13日

	实际往返路线
	 南京-北京-莫斯科-基兹洛沃茨克-莫斯科-上海-南京

	实际日程安排：
1月16日顾伯忠等5人南京出发，16日北京离境，当天抵达目的地俄罗斯基兹洛沃茨克；

2月12日顾伯忠等5人俄罗斯基兹洛沃茨克出发，2月13日上海入境，当天返回南京；

	出访小结（任务执行情况、心得体会等，1000字-2000字）：

    本次出访的工作任务如下：

1、 解决联调中控制系统出现的干扰问题；

2、 精调C1指向模型，建立N1、N2指向模型；
3、 调试偏置导星机构；

4、 解决其它光机电联调中的问题；

装调团队第一次于1月16日抵达俄罗斯以后，第二天就进入安装现场开始工作。
由于前一次控制系统干扰问题暴露的比较充分，装调团队在回所期间进行了认真总结、分析，准备了多种解决方案及相关器件。到现场后经过两天的调试，顺利解决了各种干扰问题，望远镜控制系统趋于稳定，在之后的调试过程中没有再出现干扰现象。
之后装调团队利用有限的晴夜，加班加点，分别完成了C1指向模型的精调，建立N1、N2指向模型及精调工作。使指向精度由初始的15角秒左右提高至全天区均方根值小于3角秒，优于技术要求全天区均方根值小于5角秒指标。
同时，装调团队对C1和NI偏置导星机构进行了调试，完成了两个导星机构导星目标指向模型的建立和校正，是的导星目标能顺利进入导星CCD靶面，达到预期效果。完成了校正导星比例尺及坐标对应关系的数据采集。由于时间关系及导星软件局部存在问题，未能完成导行系统调试的全部工作。
在14年12月期间，莫斯科大学工作人员，利用该望远镜进行了试观测，以检验望远镜性能。用望远镜配置的科学CCD，曝光300秒拍摄的天体照片能清晰分辨相邻0.4角秒的天体目标。见下图
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