南京天文光学技术研究所因公出访事后公示表

公示日期：2015年12月11日-17日
	出访团组成员基本信息：

	姓名
	部门
	职务

	顾伯忠
	望远镜工程中心
	主任、研究员

	王国民
	望远镜工程中心
	副主任、研究员

	杨世海
	望远镜工程中心
	副研究员

	徐灵哲
	新技术实验室
	副研究员

	叶宇
	望远镜工程中心
	工程师

	徐进
	望远镜工程中心
	工程师

	吕金虎
	望远镜工程中心
	工人

	凌寒
	望远镜工程中心
	工人

	出访国家或地区
	俄罗斯
	顺访国家或地区
	

	出访任务
	赴俄罗斯调试2.5米望远镜机电系统

	经费开支（元）
	出国预算
	实际支出

	
	26.2万
	256054

	离境日期
	 2015年9月16日
2015年11月1日
	入境日期
	2015年9月27日
2015年11月30日

	实际往返路线
	南京-北京-莫斯科-基兹洛沃茨克-莫斯科-北京-南京
南京-北京-莫斯科-基兹洛沃茨克-莫斯科-上海-南京

	实际日程安排：
9月15日顾伯忠等7人南京出发，16日北京离境，当天抵达目的地俄罗斯基兹洛沃茨克；

9月26日顾伯忠等5人俄罗斯基兹洛沃茨克出发，9月27日北京入境，当天返回南京；
9月29日徐灵哲等2人俄罗斯基兹洛沃茨克出发，10月1日北京入境，当天返回南京；
10月30日顾伯忠等4人南京出发，11月1日北京离境，当天抵达目的地俄罗斯基兹洛沃茨克；
11月17日王国民1人南京出发，11月18日北京离境，当天抵达目的地俄罗斯基兹洛沃茨克；
11月29日顾伯忠等5人俄罗斯基兹洛沃茨克出发，11月30日上海入境，当天返回南京；


	出访小结（任务执行情况、心得体会等，1000字-2000字）：

    第一次出访的工作任务如下：

1、 维修出故障镜罩；

2、 维修出故障电控系统；
3、 ICS软件调试，OCS和TCS软件问题排除；
4、 因杨世海要去南极，与徐进工作交接，应对最终验收监测，
装调团队于9月16日抵达俄罗斯以后，第二天就进入安装现场开始工作。顺利修复镜罩及控制系统硬件故障。解决俄罗斯方面在试观测中发现的一些软件问题，完成工作交接。
    第二次出访的工作任务如下：
1、 因法国公司重调了光学系统，需要重新校正指向模型；

2、 软件精调，解决俄罗斯方面在试观测中发现的一些软件问题；

3、 导星系统精调；

4、 验收检测前的准备工作。

5、 与法方和俄方一起做最终验收检测。
装调团队于11月1日抵达俄罗斯以后，第二天就进入安装现场开始工作。利用仅有的四个晴夜完成了三个焦点的指向模型，自检结果良好，满足指标要求。调试了导星系统，由于天气原因，没有足够时间调试，未能解决C1焦点局部天区无法正确导星的问题。18日开始做验收测试，测试结果差于自检结果，由于天气原因，原定10天的测试时间，结果有星的时间只有三个晚上，未能按计划完成全部测试。由于这个项目我们是第四承接方，最终验收结果需要等法方与德国公司和俄罗斯用户谈判后决定。



